



MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO
HA TETÄYGUA JEIKOPORÄ
Motenondcha
Ministerio de
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL



TETÄ REKUÄI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MIPYMES Y DEL SINAFOCAL, PARA CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA POST COVID

Informe Técnico Final

2023

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
COMPONENTES Y OBJETIVOS	4
RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO.....	5
INFORME DE RESULTADOS POR COMPONENTE.....	7
COMPONENTE 1	8
<i>CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS, CONTRIBUYENDO AL INCREMENTO DEL EMPLEO FORMAL.</i>	8
COMPONENTE 2	17
<i>FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES EMPRESARIALES Y COMPETITIVIDAD PARA MICROEMPRESAS</i>	17
COMPONENTE 3	35
<i>APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA FORMATIVA.</i>	35
COMPONENTE 4	38
<i>CONTRIBUIR A MEJORAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SINAFOCAL. COMUNICACIÓN, CARGA DE DATOS, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SINAFOCAL EMPRENDE, REIFOCAL, PROGRAMAS FORMATIVOS VÍA TV Y RADIO, CAPACITACIÓN A DISTANCIA.</i>	38
COMPONENTE 5	43
<i>APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA EL REGISTRO DE EMPRENDEDORES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE EMPRENDEDORES (CEE), A FIN FORMALIZARLAS A TRAVÉS DE UN PROCESO DIGITAL.</i>	43
ANEXOS	46

INTRODUCCIÓN

Proyecto

El presente Informe Técnico tiene como fin registrar y comunicar los avances de todas las actividades realizadas en el proyecto *“Capacitación y Fortalecimiento de MiPymes y del SINAFOCAL, para contribuir a la reactivación económica Post COVID”*.

El proyecto se ejecutó en el marco del “Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – MTESS, el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral – SINAFOCAL, y la Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo - CIRD.

El proyecto posee una duración de 10 meses con fecha de inicio el 12 de abril del 2022 y tiene como objetivo general *“Identificar las necesidades de capacitación de las MIPYMES, capacitarlas, fortalecerlas y formalizarlas, con entrega de Capital Semilla para contribuir a los resultados del Plan de reactivación económica del Gobierno Nacional”*

Monitoreo y Evaluación

En el apartado “Monitoreo y Evaluación” del proyecto se menciona: *La Fundación CIRD, Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, tiene como política el realizar procesos de Monitoreo y evaluación mediante el cual se recolectan y analizan datos para proporcionar información a los distintos responsables de los Componentes, como al Coordinador General de los Proyectos, a fin de ir tomando medidas en la planificación y gestión de programas, que aseguren el logro de los resultados.*

El Plan de Monitoreo y Evaluación del Proyecto tiene como objetivo general, *“Generar datos para proporcionar información a los distintos responsables de los Componentes, como al Coordinador General de los Proyectos, a fin de ir tomando medidas en la planificación y gestión de programas que aseguren el logro de los resultados”*.

El enfoque y la metodología del Plan de Monitoreo y Evaluación consistirá en el análisis periódico y sistemático de la información proveniente de los componentes claves del desempeño del proyecto, buscando establecer el grado de logro de los resultados, del cumplimiento del cronograma de actividades y del presupuesto, conforme a lo planificado, de tal forma que al detectarse deficiencias e incongruencias se puedan tomar oportunamente acciones correctivas basadas en información fiable y verificable para un ajuste adecuado y contribuyendo a la toma de decisiones gerenciales más precisas.

COMPONENTES Y OBJETIVOS

COMPONENTES	OBJETIVOS
Componente 1: Capacitación de funcionarios de pequeñas, medianas y grandes empresas, contribuyendo al incremento del empleo formal.	OE1. Capacitar a funcionarios de pequeñas, medianas y grandes empresas, a fin de permitir el incremento laboral dentro del empleo formal y la posibilidad de que las personas puedan convertirse en grandes profesionales formados mediante la cooperación del estado.
Componente 2: Fortalecimiento de la Capacidades Empresariales y competitividad para Microempresas.	OE2. Contribuir al desarrollo competitivo sostenible de las Microempresas empresas de Asunción, Dpto. Central, Cordillera, Concepción y Alto Paraná, como factor para mejorar las condiciones de vida de las personas involucradas.
Componente 3: Apoyo a la supervisión de los cursos de formación y capacitación laboral del sector público y privado, para el apoyo al mejoramiento de la calidad de la oferta formativa.	OE3. Mejorar la calidad de los cursos de formación y capacitación laboral del ámbito público y privado a través de las supervisiones.
Componente 4: Contribuir al mejoramiento del funcionamiento general del SINAFOCAL. Comunicación, carga de datos, Contrataciones y adquisiciones, SINAFOCAL emprende, REIFOAL, Programas formativos vía TV y Radio, Capacitación a Distancia.	OE4. Contribuir al mejoramiento del funcionamiento general del SINAFOCAL, fortaleciendo sus distintas coordinaciones y direcciones mediante la implementación de diferentes acciones estratégicas.
Componente 5: Apoyar la implementación de procedimientos de control para el registro de emprendedores del Centro de entrenamiento de emprendedores (CEE), a fin formalizarlas a través de un proceso digital.	OE5. Asesoramiento y atención a Mipymes ante el MTESS, facilitar la inserción laboral de egresados e identificar las barreras de desarrollo en MIPYMES y Emprendedores en el Paraguay.

RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO

COMPONENTES	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS LOGRADOS	% logrado
COMPONENTE 1	R 1.1 150 beneficiarios capacitados en: Habilidades en Venta, Atención al Cliente, Carnicero, Panadería y confitería, Ensamblador de equipos eléctricos y electrónicos.	142 beneficiarios capacitados en: Habilidades en Venta, Atención al Cliente, Carnicero, Panadería y confitería, Ensamblador de equipos eléctricos y electrónicos.	95%
COMPONENTE 2	R 2.1 Aplicados Instrumentos de diagnóstico de capacidades empresariales a microempresarios, de Asunción, y Dptos. de Central, Cordillera, Concepción y Alto Paraná.	Se aplicó el instrumento de diagnóstico a microempresarios de Asunción, Dptos. de Central, Cordillera, Concepción y Alto Paraná.	100%
	R 2.2 320 microempresarios capacitados mediante la realización de 16 cursos en fortalecimiento empresarial, en diferentes zonas de intervención	313 microempresarios capacitados mediante la realización de 16 cursos en fortalecimiento empresarial, en diferentes zonas de intervención.	98%
	R 2.3 Plan de fortalecimiento e inversión de 320 microempresarios que participan del componente.	313 microempresarios cuentan con un plan de fortalecimiento e inversión.	98%
	R 2.4 320 microempresarios, se encuentran formalizados como para realizar sus actividades económicas en el marco legal.	313 microempresarios se encuentran formalizados como para realizar sus actividades económicas en el marco legal.	98%
	R 2.5 320 microempresarios beneficiarios reciben, apoyo como capital semilla, en base a su plan de fortalecimiento e inversión, hasta un máximo de Gs. 3.000.000.- cada uno.	313 microempresarios beneficiarios recibieron, apoyo como capital semilla en base a su plan de fortalecimiento e inversión, hasta un máximo de Gs. 3.000.000 cada uno.	98%
COMPONENTE 3	R 3.1 200 supervisiones realizadas por la Dirección de Supervisión a los cursos de capacitación laboral de sectores públicos y privados.	215 supervisiones realizadas por la Dirección de Supervisión a los cursos de capacitación laboral de sectores públicos y privados.	107%
COMPONENTE 4	R 4.1 Talento humano para apoyo logístico a REIFOVAL	Se contrató el Talento Humano para el apoyo logístico al REIFOVAL	100%
	R 4.2 6 informes presentados y aprobados	6 informes presentados y aprobados por parte del Abogado contratado para asesorar al área de adquisiciones	100%

		y contrataciones, así como a la secretaría técnica.	
	R 4.3 8 Videos y 44 cápsulas, Programa de Capacitación Migrante - Tembi u Paraguay Rape	8 Videos y 44 cápsulas desarrollados para el Programa de Capacitación Migrante – Tembi u Paraguay Rape	100%
	R 4.4 -200 publicaciones (posteos) en redes sociales. -100 flyers. -20 materiales audiovisuales. -10 transmisiones en vivo.	-225 publicaciones en redes sociales -101 flyers -24 materiales audiovisuales -11 transmisiones en vivo	108%
COMPONENTE 5	R 5.1 8 asesoramientos y atenciones a Mipymes.	8 asesoramientos y atenciones realizadas a Mipymes	100%
	R 5.2 1 estudio sobre las principales barreras que enfrentan las MIPYMES y Emprendedores en Paraguay.	1 estudio realizado sobre las principales barreras que enfrentan las MIPYMES y Emprendedores en Paraguay.	100%
	R 5.3 1 plataforma sociotécnica implementada para la inserción laboral de egresados.	1 plataforma sociotécnica (mapa interactivo) implementado y funcionando para la inserción laboral de egresados.	100%
PROMEDIO GENERAL DE CUMPLIMIENTO			100%

INFORME DE RESULTADOS POR COMPONENTE

COMPONENTE 1

*CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PEQUEÑAS, MEDIANAS
Y GRANDES EMPRESAS, CONTRIBUYENDO AL INCREMENTO
DEL EMPLEO FORMAL.*

COMPONENTE 1

RESULTADO ESPERADO 1.1

150 beneficiarios capacitados en: *Habilidades en Venta, Atención al Cliente, Carnicero, Panadería y confitería, Ensamblador de equipos eléctricos y electrónicos.*

Resultado logrado (Fase 1)	Resultado logrado (Fase 2)	Resultado logrado TOTAL	% de logro
96 beneficiarios capacitado en: Habilidades en venta, atención al cliente, carnicería, panadería y confitería.	46 beneficiarios capacitados en: Habilidades en Venta y Ensamblador de equipos eléctricos y electrónicos.	142 beneficiarios capacitados en: Habilidades en Venta, Atención al Cliente, Carnicero, Panadería y confitería, Ensamblador de equipos eléctricos y electrónicos.	95%

Observaciones

Teniendo en cuenta los abandonos o bajas que se dieron en diferentes cursos no se logró completar el 100% del resultado esperado.

Desarrollo de las capacitaciones

Se desarrollaron en total 6 cursos:

Fase	N°	Curso	Ciudad	Modalidad	Carga Horaria
Fase 1	1	<i>1 curso de Atención al cliente</i>	<i>Asunción</i>	<i>Presencial</i>	<i>71hs</i>
	2	<i>1 curso de Habilidades en Ventas</i>	<i>Asunción</i>	<i>Presencial</i>	<i>71hs</i>
	3	<i>1 curso de Carnicería</i>	<i>Asunción</i>	<i>Presencial</i>	<i>101hs</i>
	4	<i>1 curso de Panadería y Confitería</i>	<i>Asunción</i>	<i>Presencial</i>	<i>76hs</i>
Fase 2	5	<i>1 curso de Habilidades en ventas</i>	<i>Asunción</i>	<i>Presencial</i>	<i>71hs</i>
	6	<i>1 curso de Ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos</i>	<i>Asunción</i>	<i>Presencial</i>	<i>72hs</i>

Curso "Panadería y Confitería"



Curso "Carnicería"



Curso "Atención al cliente"



Curso “Habilidades en ventas 1”



Curso “Ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos”



Curso “Habilidades en ventas 2”



Fichas descriptivas de los cursos:

Curso de Carnicería	
Fecha de Inicio	22 de agosto
Fecha de Finalización	19 de octubre
Días de clases	Lunes, Miércoles y Viernes
Horario de clases	08:30hs a 12:30hs
Nombre del docente	Edward Martínez
Ubicación/dirección	O´HARA Gastronomía - Colón 944 c/ Manduvirá

Curso de Panadería y Confitería	
Fecha de Inicio	18 de agosto
Fecha de Finalización	29 de septiembre
Días de clases	Lunes, Jueves y Viernes
Horario de clases	13:00hs a 17:00hs
Nombre del docente	Norma Robledo
Ubicación/dirección	O´HARA Gastronomía - Colón 944 c/ Manduvirá

Curso de Atención al Cliente	
Fecha de Inicio	19 de agosto
Fecha de Finalización	28 de septiembre
Días de clases	Lunes, Miércoles y Viernes
Horario de clases	08:00hs a 12:00hs
Nombre del docente	Aristóteles Fernández
Ubicación/dirección	Fundación CIRD - Ruy Diaz de Melgarejo, 825

Curso de Habilidades en Ventas	
Fecha de Inicio	19 de agosto
Fecha de Finalización	28 de septiembre
Días de clases	Lunes, Miércoles y Viernes
Horario de clases	13:00hs a 17:00hs
Nombre del docente	Aristóteles Fernández
Ubicación/dirección	Fundación CIRD - Ruy Diaz de Melgarejo, 825

Curso de Habilidades en Ventas	
Fecha de Inicio	15 de diciembre del 2022
Fecha de Finalización	30 de diciembre del 2022
Días de clases	Lunes a Viernes
Horario de clases	14:00hs a 20:00hs
Nombre del docente	Ranulfo Atilano Oviedo Nuñez
Ubicación/dirección	Fundación CIRI - Ruy Diaz de Melgarejo, 825

Curso de Ensamblado de Equipos Eléctricos y Electrónicos	
Fecha de Inicio	15 de diciembre del 2022
Fecha de Finalización	30 de diciembre del 2022
Días de clases	Lunes a Viernes
Horario de clases	13:00hs a 19:00hs
Nombre del docente	Emilio Dionisio Roa Haiffuch
Ubicación/dirección	Salón Comunitario del Barrio Temporal - Barrio Tacumbú




Acto de entrega de certificados y kits del curso “Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos” el 7 de febrero a las 11hs en el salón comunitario del Barrio Temporal (Barrio Tacumbú).



Tabla de participación:

Fase	Curso	Inscritos al inicio del curso	Altas			Total de inscritos	Abandonos/bajas			Total beneficiarios egresados		
			Femenino	Masculino	Total		Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total
1era fase	Carnicería	15	11	10	21	36	6	8	14	10	12	22
	Habilidades en ventas	15	14	4	18	33	4	3	7	18	8	26
	Atención al cliente	15	12	4	16	31	6	1	7	19	5	24
	Panadería y confitería	15	14	3	17	32	6	2	8	20	4	24
2da fase	Habilidades en ventas	15	16	3	19	34	6	4	10	19	4	23
	Ensamblado de equipos eléctricos y eléctricos	16	4	13	17	33	6	4	10	9	14	23
Total de beneficiarios										95	47	142

Porcentaje de participación por sexo de los 6 cursos realizados



Se observó como resultado una alta participación de mujeres en los cursos realizados.

Tabla de bajas/abandono:

MOTIVOS DE ABANDONO POR CURSO							
MOTIVOS	CARNICERIA	PANADERÍA	ATENCION AL CLIENTE	HABILIDADES EN VENTAS	HABILIDADES EN VENTAS (2)	ENSAMBLADOR	TOTAL
LABORALES	4		4	3	4	4	19
SALUD	2	3		0	1	2	8
DISTANCIA				1			1
PERSONAL	5	1	2	1	2		11
ACCIDENTES	0	1	1	0			2
SIN ACLARAR	3	3		2	4	3	15
ESTUDIOS							0
OTRAS ACTIVIDADES				0		1	1
CAMBIO DE CURSO							0
TOTAL (POR CURSO)	14	8	7	7	11	10	57

Entrega de certificados y kits para beneficiarios de los cursos de capacitación.

- Se realizaron las gestiones correspondientes para la entrega de certificados y kits para los/as beneficiarios/as de los cursos de capacitación realizados.
- Se aguarda la confirmación de SINAFOCAL para el acto de entrega de certificados y kits del curso de “Habilidades en ventas” correspondiente a la 2da fase.





ANEXOS

Se adjunta en el Anexo Componente 1 lo siguiente:

- *Tablas descriptivas de los kits entregados*
- *Ejemplos de actas de beneficiarios/as que aprobaron los cursos y recibieron kits.*
- *Planillas de beneficiarios/as que aprobaron los cursos y recibieron certificados.*

COMPONENTE 2

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES EMPRESARIALES Y COMPETITIVIDAD PARA MICROEMPRESAS

COMPONENTE 2

RESULTADO ESPERADO 2.1

Aplicados Instrumentos de diagnóstico de capacidades empresariales a microempresarios, de Asunción, y Dptos. de Central, Cordillera, Concepción y Alto Paraná.


Resultado logrado (Fase 1)	Resultado logrado (Fase 2)	Resultado logrado TOTAL	% de logro
Se aplicó el instrumento de diagnóstico a microempresarios de Asunción, Dpto. Central, Cordillera, Concepción y Alto Paraná.	Se aplicó el instrumento de diagnóstico a microempresarios del Dpto. Central.	Se aplicó el instrumento de diagnóstico a microempresarios de Asunción, Dptos. de Central, Cordillera, Concepción y Alto Paraná.	100%

Observaciones:

Se aplicó el instrumento de diagnóstico a microempresarios de Asunción, Dptos. de Central, Cordillera, Concepción y Alto Paraná a través de “formularios Google” para recabar información de los inscriptos, luego proceder al análisis de datos y calificaciones según criterios establecidos en Bases y Condiciones del Programa.

Finalmente se compartió una lista de pre seleccionados por ciudad/departamento al Comité Evaluador para su aprobación, rechazo o modificación con sus justificaciones correspondientes.

Ejemplo gráfico del Google Forms utilizado para solicitud de inscripción al Programa.





Solicitud de inscripción al Programa
 “Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales y competitividad para Microempresarios” del departamento Central (San Antonio)

Proyecto de cooperación técnica interinstitucional para la aplicación de metodologías innovadoras en la formación profesional y el fortalecimiento del SINAFOCAL.

Solicitamos, por favor COMPLETAR EN FORMA CORRECTA los datos solicitados en esta *Ficha de Inscripción*

Estos datos sirven para la selección de los participantes al "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales y competitividad para Microempresarios". La selección será realizada según los criterios mencionados en el documento de Bases y Condiciones.
 Se requiere ATENCIÓN para cada ítem
 Para aclarar dudas, ESCRIBE al WhatsApp 0991 397970

RESULTADO ESPERADO 2.2

320 microempresarios capacitados mediante la realización de 16 cursos en fortalecimiento empresarial en diferentes zonas de intervención.

Resultado logrado (Fase 1)	Resultado logrado (Fase 2)	Resultado logrado TOTAL	% de logro
178 microempresarios capacitados mediante la realización de 9 cursos en fortalecimiento empresarial, en diferentes zonas de intervención.	135 microempresarios capacitados mediante la realización de 7 cursos en fortalecimiento empresarial, en diferentes zonas de intervención.	313 microempresarios capacitados mediante la realización de 16 cursos en fortalecimiento empresarial, en diferentes zonas de intervención.	98%

Observaciones

- Teniendo en cuenta los abandonos o bajas y el no cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios para aprobar los cursos no se logró completar el 100% del resultado esperado.
- El resultado 2.2 es consecuente a el resultado obtenido en el 2.1.

Detalle de los 16 cursos realizados sobre “fortalecimiento de las capacidades empresariales y competitividad para microempresas”:

N° ITEM	DEPARTAMENTO	DISTRITO	MODALIDAD	CARGA HORARIA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	Total Beneficiarios		
							Femenino	Masculino	Total
1	Asunción y Central	Areguá	Semipresencial	40	09/09/2022	15/09/2022	12	7	19
2	Asunción y Central	San Lorenzo	Semipresencial	40	10/09/2022	17/09/2022	19	1	20
3	Asunción y Central	Itauguá	Semipresencial	40	20/09/2022	28/09/2022	16	3	19
4	Central	San Antonio	Presencial	40	28/11/2022	02/12/2022	16	4	20
5	Cordillera	Caacupé	Semipresencial	40	30/09/2022	07/10/2022	12	7	19
6	Cordillera	Caacupé	Semipresencial	40	01/10/2022	08/10/2022	20	1	21
7	Central	San Lorenzo CEE	Semipresencial	40	03/12/2022	10/12/2022	17	3	20

8	Central	San Lorenzo CEE	Semipresencial	40	03/12/2022	10/12/2022	15	4	19
9	Central	San Lorenzo CEE	Semipresencial	40	03/12/2022	10/12/2022	17	2	19
10	Central	San Lorenzo CEE	Semipresencial	40	03/12/2022	10/12/2022	13	6	19
11	Central	Ypané	Semipresencial	40	26/11/2022	02/12/2022	18	2	20
12	Central	San Lorenzo CEE	Semipresencial	40	03/12/2022	10/12/2022	12	6	18
13	Alto Paraná	Santa Rita	Semipresencial	40	16/09/2022	23/09/2022	11	7	18
14	Alto Paraná	Santa Rita	Semipresencial	40	17/09/2022	24/09/2022	4	16	20
15	Alto Paraná	Santa Rita	Semipresencial	40	01/10/2022	08/10/2022	10	12	22
16	Concepción	Horqueta	Semipresencial	40	17/09/2022	24/09/2022	16	4	20
TOTAL DE PARTICIPANTES							228 Femeninos	85 Masculinos	313 Total

Observaciones

Algunos participantes solicitaron mudarse de grupo ya que les quedaba mejor por motivos de distancia/fecha/horario.



Se observa en los resultados una alta participación de mujeres respecto al total de los cursos realizados sobre fortalecimiento de las capacidades empresariales y competitividad para microempresas.


Información adicional de los cursos realizados sobre “fortalecimiento de las capacidades empresariales y competitividad para microempresas”

N° ITEM	DEPARTAMENTO	DISTRITO	DOCENTE	DIAS Y HORAS DE CLASES	UBICACIÓN
1	Asunción y Central	Areguá	Luis Fretes	Viernes y Jueves: 08:00 a 16:00 Lunes, Martes, Miércoles: 10:00 a 18:00	Gobernación de Central
2	Asunción y Central	San Lorenzo	Luis Fretes	Sábado: 08:00 a 16:00 Lunes, Martes y Miércoles: 10:00 a 18:00	Municipalidad de San Lorenzo
3	Asunción y Central	Itauguá	Luis Fretes	Sábado: 08:00 a 16:00 Lunes, Martes y Miércoles: 10:30 a 18:30	Municipalidad de Itauguá
4	Central	San Antonio	Luis Fretes	Lunes y Martes: 13:00 a 20:00 Miércoles y Jueves: 08:00 a 18:00 Viernes: 08:00 a 17:00	Asociación de Pescadores Unidos de San Antonio
5	Cordillera	Caacupé	Humberto Benítez	Viernes: 08:00 a 16:00 Lunes: 08:00 a 14:00 Martes, Miércoles y Jueves: 16:00 a 22:00	Cooperativa Serrana
6	Cordillera	Caacupé	Humberto Benítez	Sábado: 08:00 a 16:00 Lunes: 14:00 a 20:00 Martes, Miércoles y Jueves: 10:00 a 16:00	Cooperativa Serrana

7	Central	San Lorenzo CEE	Luis Fretes	Sábado: 08:00 a 16:00 Lunes, Martes y Viernes: 11:00 a 19:00	CEE - San Lorenzo
8	Central	San Lorenzo CEE	Carlos García	Sábado: 08:00 a 16:00 Lunes, Martes y Viernes: 11:00 a 19:00	CEE - San Lorenzo
9	Central	San Lorenzo CEE	Humberto Benítez	Sábado: 08:00 a 16:00 Lunes, Martes y Viernes: 11:00 a 19:00	CEE - San Lorenzo
10	Central	San Lorenzo CEE	Josefina Alegre	Sábado: 08:00 a 16:00 Lunes, Martes, Miércoles y Viernes: 14:00 a 20:00	CEE - San Lorenzo
11	Central	Ypané	Humberto Benítez	Sábado y Viernes: 08:00 a 16:00 Lunes, Martes y Miércoles: 12:00 a 20:00	SNPP - Sede Ypané
12	Central	San Lorenzo CEE	Wilberto Otazu	Sábado: 08:00 a 16:00 Lunes, Miércoles y Viernes: 12:00 a 20:00	CEE - San Lorenzo
13	Alto Paraná	Santa Rita	Luis Fretes	Viernes: 08:00 a 16:00 Lunes, Martes y Miércoles: 12:00 a 20:00 Jueves: 12:00 a 18:00	SNPP - Filial Santa Rita
14	Alto Paraná	Santa Rita	Carlos García	Sábado: 08:00 a 16:00 Lunes, Miércoles y Jueves: 12:00 a 20:00	SNPP - Filial Santa Rita
15	Alto Paraná	Santa Rita	Carlos García	Sábado: 08:00 a 16:00 Martes, Miércoles y Jueves: 10:00 a 18:00	SNPP - Filial Santa Rita
16	Concepción	Horqueta	Humberto Benítez	Sábado: 08:00 a 16:00 Martes, Miércoles y Jueves: 08:00 a 14:00 - 18:00 a 20:00	Universidad San Carlos - Filial Horqueta

Curso de fortalecimiento de las capacidades empresariales y competitividad para microempresas (formato presencial y virtual) en la ciudad de Areguá.





Inicio del curso de fortalecimiento de las capacidades empresariales y competitividad para microempresas en la ciudad de Ypané.



Inicio del curso de fortalecimiento de las capacidades empresariales y competitividad para microempresas en la ciudad de San Antonio.



Inicio del curso de fortalecimiento de las capacidades empresariales y competitividad para microempresas en el CEE de la ciudad de San Lorenzo.



RESULTADO ESPERADO 2.3

Plan de fortalecimiento e inversión de 320 microempresarios que participan del componente.

Resultado logrado (Fase 1)	Resultado logrado (Fase 2)	Resultado logrado TOTAL	% de logro
178 microempresarios cuentan con un plan de fortalecimiento e inversión.	135 microempresarios cuentan con un plan de fortalecimiento e inversión.	313 microempresarios cuentan con un plan de fortalecimiento e inversión.	98%

Observaciones

- Teniendo en cuenta los abandonos o bajas y el no cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios para contar con un plan de fortalecimiento e inversión no se logró completar el 100% del resultado esperado.
- El resultado 2.3 es consecuente a el resultado obtenido en el 2.2.


Guía del Plan de Fortalecimiento

El fortalecimiento de microempresarios se realizó en el desarrollo de los cursos sobre “fortalecimiento de las capacidades empresariales y competitividad para microempresas” a través de una “Guía del Plan de Fortalecimiento”. El mismo ha sido completado por cada uno de los participantes.

Gráfico de la portada de la Guía del Plan de Fortalecimiento



Curso de fortalecimiento de las capacidades empresariales y competitividad para microempresas (formato presencial y virtual) en la ciudad de San Lorenzo.



PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES Y COMPETITIVIDAD PARA MICROEMPRESAS DE SAN LORENZO

RESULTADO ESPERADO 2.4

320 microempresarios, se encuentran formalizados como para realizar sus actividades económicas en el marco legal.

Resultado logrado (Fase 1)	Resultado logrado (Fase 2)	Resultado logrado TOTAL	% de logro
178 microempresarios se encuentran formalizados como para realizar sus actividades económicas en el marco legal.	135 microempresarios se encuentran formalizados como para realizar sus actividades económicas en el marco legal.	313 microempresarios se encuentran formalizados como para realizar sus actividades económicas en el marco legal.	98%

Observaciones:

- 2 microempresarios de la Fase 1 fueron formalizados en la 2da Fase.
- Teniendo en cuenta los abandonos o bajas y el no cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios para formalizarse y realizar sus actividades económicas en el marco legal no se logró completar el 100% del resultado esperado.
- El resultado 2.4 es consecuente a el resultado obtenido en el 2.3.

Criterios de formalización de la empresa

En el criterio de formalización de las Unidades Productivas para que puedan operar en el marco legal y puedan recibir el capital semilla del Proyecto, se estableció la obligatoriedad de que las mipymes estén formalizadas conforme al Primer nivel de Formalización que se establece la Guía de Formalización utilizada como documento de referencia para esta consultoría y está alineada a las regulaciones legales del Estado Paraguayo.

En este nivel, la Guía sugiere que se da entrada a la microempresa al proceso de formalización con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) o en el RE SIMPLE o el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la micro y pequeñas empresas unipersonales en el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) bajo el Régimen Simplificado para Pequeñas Empresas.

Las actividades realizadas para llegar al resultado fueron los siguientes:

- Revisión bibliográfica de requisitos legales para la formalización de empresas.
- Elaboración de instrumentos de relevamiento de estado de formalización de la MIPYME en base la Guía de Formalización de Mipymes.
- Asesoría y acompañamiento al proceso de formalización de las MIPYMES
- Elaboración de informes de seguimiento al proceso de formalización de Mipymes.

En el siguiente cuadro se observan la distribución de las MIPYMES formalizadas por departamentos, distritos y grupos:

Fase	GRUPO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	META	MIPYMES FORMALIZADAS
Fase 1	AREGUA	AREGUA	CENTRAL	20	19
	SAN LORENZO	SAN LORENZO	CENTRAL	20	20
	ITAUGUA	ITAUGUA	CENTRAL	20	19
	HOQUETA	HORQUETA	CONCEPCIÓN	20	20
	SANTA RITA 1	SANTA RITA	ALTO PARANÁ	20	18
	SANTA RITA 2	SANTA RITA	ALTO PARANÁ	20	20
	SANTA RITA 3	SANTA RITA	ALTO PARANÁ	20	22
	CAACUPÉ 1	CAACUPÉ	CORDILLERA	20	19
	CAACUPÉ 2	CAACUPÉ	CORDILLERA	20	21
Fase 2	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	CENTRAL	20	20
	YPANE	YPANE	CENTRAL	20	20
	CEE 1	CEE 1	CENTRAL	20	20
	CEE 2	CEE 2	CENTRAL	20	19
	CEE 3	CEE 3	CENTRAL	20	19
	CEE 4	CEE 4	CENTRAL	20	19
	CEE 5	CEE 5	CENTRAL	20	18
META TOTAL				320	313
TOTAL DE PARTICIPANTES CON MIPYMES FORMALIZADOS					313

En resumen, se ha logrado que 313 microempresarios puedan operar y/o realizar sus actividades en el marco legal.

RESULTADO ESPERADO 2.5

320 microempresarios beneficiarios reciben, apoyo como capital semilla en base a su plan de fortalecimiento e inversión, hasta un máximo de Gs. 3.000.000 cada uno.

Resultado logrado (Fase 1)	Resultado logrado (Fase 2)	Resultado logrado TOTAL	% de logro
178 microempresarios beneficiarios recibieron, apoyo como capital semilla en base a su plan de fortalecimiento e inversión, hasta un máximo de Gs. 3.000.000 cada uno.	135 microempresarios beneficiarios recibieron, apoyo como capital semilla en base a su plan de fortalecimiento e inversión, hasta un máximo de Gs. 3.000.000 cada uno.	313 microempresarios beneficiarios recibieron, apoyo como capital semilla en base a su plan de fortalecimiento e inversión, hasta un máximo de Gs. 3.000.000 cada uno.	98%

Observaciones

- Teniendo en cuenta los abandonos o bajas y el no cumplimiento del proceso en el Componente 2 por parte de los beneficiarios no se logró completar el 100% del resultado esperado.
- El resultado 2.5 es consecuente a el resultado obtenido en el 2.4

Acto de entrega de certificados y capital semilla a egresados del Programa de fortalecimiento de capacidades empresariales y competitividad para microempresas del distrito de Horqueta.



Acto de entrega de certificados y capital semilla a egresados del Programa de fortalecimiento de capacidades empresariales y competitividad para microempresas de la ciudad de Areguá.



Acto de entrega de certificados y capital semilla a egresados del Programa de fortalecimiento de capacidades empresariales y competitividad para microempresas desarrollado en el CEE de San Lorenzo.



Acto de entrega de certificados y capital semilla a egresados del Programa de fortalecimiento de capacidades empresariales y competitividad para microempresas del distrito de San Antonio.



GESTIÓN DE ALIANZAS

Para el cumplimiento de las metas establecidas se gestionaron alianzas que se detallan a continuación:

- **San Lorenzo (Municipalidad)**

Fecha: 04/08/2022

Participantes: referentes de la municipalidad de San Lorenzo, estuvieron presentes el concejal Derlis Acuña, el Ing Nery Benitez director del CAES, Edson Hugo Gamarra Director General de Gabinete y la Lic. Francis Martinez gestora local del proyecto y la coordinación del componente CIRD. También participo la Lic. Francisca Martínez, gestora de alianza para el departamento Central, encargado de realizar la coordinación e implementación de los cursos de capacitación en el departamento.

Objetivo: establecer contactos con referentes del distrito, para la organización, promoción y difusión del Programa de fortalecimiento de las Capacidades Empresariales y Competitividad para Microempresarios” del Departamento de Central “, para la realización de dos cursos para microempresarios en los distritos de San Lorenzo y Areguá.



- **Areguá (Gobernación Dpto. Central)**

Fecha: 04/08/2022

Participantes: referente de la gobernación la Lic. Fanny, encargada de enlace con las asociaciones de microempresarias productoras de frutillas y derivados y la Lic. Francisca Martines y la coordinación del componente CIRD.

Objetivo: establecer contactos con referentes del distrito, para la organización, promoción y difusión del Programa de fortalecimiento de las Capacidades Empresariales y Competitividad para Microempresarios” del Departamento de Central “, para la realización de dos cursos para microempresarios en los distritos de San Lorenzo y Areguá.



- **Departamento de Concepción – Distrito de Horqueta**

Fecha: 09/08/2022

Participantes: referentes de la zona, la Lic. Beatriz Fernandez Estigarribia Coordinadora de capacitación del SNPP, para los distritos de Horqueta, Yby Yau, Paso Barreto y Puentesíño, la Lic. Bianca Gómez empresaria de la zona y la Lic. Nilda Florenciano, Directora de la filial horqueta de la Universidad San Carlos, y el Abog Hugo Gaete, Gestor de Alianza del proyecto y la coordinación del componente CIRD.

Objetivo: establecer contactos con referentes del distrito, para la organización, promoción y difusión del Programa de fortalecimiento de las Capacidades Empresariales y Competitividad para Microempresarios” del Departamento de Concepción”, para la realización del curso para microempresarios del distrito de Horqueta.



- **Departamento de Alto Paraná – Distrito de Santa Rita**

Fecha: 11/08/2022

Participantes: referentes de la zona, la Lic. Directora del SNPP Santa Rita, y el Abog Hugo Gaete, Gestor de Alianza del proyecto y esta coordinación. También participó la Lic. Marta Rojas, gestora de alianza para el departamento de Concepción, encargado de realizar la coordinación e implementación de los cursos de capacitación en el departamento.

Objetivo: establecer contactos con referentes del distrito, para la organización, promoción y difusión del Programa de fortalecimiento de las Capacidades Empresariales y Competitividad para Microempresarios” del Departamento de Alto Paraná”, para la realización del curso para microempresarios del distrito de Santa Rita.



- **Departamento de Central – Distrito de Itauguá**

Fecha: 19/08/2022

Participantes: referentes de la municipalidad de Itauguá, estuvieron presentes el intendente de la ciudad Abog Horacio Fernández intendente de la ciudad, el Lic. Martin Acosta director del CAES, la Lic. Francisca Martínez gestora local del proyecto y la coordinación del componente CIRD.

Objetivo: establecer contactos con referentes del distrito, para la organización, promoción y difusión del Programa de fortalecimiento de las Capacidades Empresariales y Competitividad para Microempresarios” del Departamento de Central “, para la realización cursos para microempresarios del distrito de Itauguá.



ANEXOS

Se adjunta en el Anexo Componente 2 lo siguiente:

- *Ejemplos “Actas de entrega de capital semilla”*
- *Ejemplos “Planillas de entrega de certificados”*
- *Planillas de beneficiarios/as que aprobaron el proceso del componente 2.*

COMPONENTE 3

*APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO,
PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
OFERTA FORMATIVA.*

COMPONENTE 3

RESULTADO ESPERADO 3.1

200 supervisiones realizadas por la Dirección de Supervisión a los cursos de capacitación laboral de sectores públicos y privadas.

Resultado logrado (Fase 1)	Resultado logrado (Fase 2)	Resultado logrado TOTAL	% de logro
103 supervisiones realizadas por la Dirección de Supervisión a los cursos de capacitación laboral de sectores públicos y privadas.	112 supervisiones realizadas por la Dirección de Supervisión a los cursos de capacitación laboral de sectores públicos y privados.	215 supervisiones realizadas por la Dirección de Supervisión a los cursos de capacitación laboral de sectores públicos y privados.	107%

Descripción de las supervisiones realizadas:

Instrumentos aplicados durante la supervisión	Cantidad total de instrumentos aplicados durante la supervisión		
	1era etapa	2da etapa	Total
-Informe de Monitoreo de Curso	50	38	88
-Encuesta de Satisfacción al Participante	50	50	100
-Formulario de clases prácticas y/o examen final, verificación del local, acta.	3	-	3
-Auto evaluación al tutor/a	-	12	12
-Evaluación al tutor/a	-	12	12
TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS	103	112	215

Observaciones:

- Se realizaron contrataciones de profesionales con conocimientos de la materia para realizar las supervisiones de capacitación laboral.
- De 215 supervisiones que se realizaron corresponden a 103 cursos según informes de los contratados.
- Teniendo en cuenta que algunos informes de los contratados mencionan “acompañamientos de supervisión en otros cursos con otros supervisores” se ha filtrado los informes según la cantidad de supervisiones realizadas y según convenio a fin de no duplicar o triplicar la cantidad real de supervisiones en un mismo curso.

ANEXOS

Se adjunta en el Anexo Componente 3 lo siguiente:

- *Cuadro “Detalle de cursos y cantidad de supervisiones realizadas”*

COMPONENTE 4

CONTRIBUIR A MEJORAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SINAFOCAL. COMUNICACIÓN, CARGA DE DATOS, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SINAFOCAL EMPRENDE, REIFOCAL, PROGRAMAS FORMATIVOS VÍA TV Y RADIO, CAPACITACIÓN A DISTANCIA.

COMPONENTE 4

RESULTADO ESPERADO 4.1

Talento humano para apoyo logístico al REIFOCAL.

Resultado logrado (Fase 1)	Resultado logrado (Fase 2)	Resultado logrado TOTAL	% de logro
Se contrató el Talento Humano necesario para el apoyo logístico al REIFOCAL	-	Se contrató el Talento Humano para el apoyo logístico al REIFOCAL	100%

Actividades

Dentro de las actividades que se informaron en apoyo logístico a REIFOCAL se mencionan:

1. Preparación de la clase para el curso
2. Desarrollar clases formato presencial y zoom según cronograma.
3. Corregir las tareas de los participantes (acompañamiento y seguimiento a cada participante con el fin de lograr el objetivo de la aprobación)
4. Corregir Exámenes de los participantes.
5. Preparar la inscripción del Curso
6. Organizar la apertura del Curso
7. Elaborar la planilla de calificaciones y remitir a la coordinación
8. Elaborar informe final del curso

Observaciones

- En la Fase 1 se ha cumplido el 100% del resultado esperado.

RESULTADO ESPERADO 4.2

6 informes presentados y aprobados.

Resultado logrado (Fase 1)	Resultado logrado (Fase 2)	Resultado logrado TOTAL	% de logro
3 informes presentados y aprobados por parte del Abogado contratado para asesorar al área de adquisiciones y contrataciones, así como a la secretaría técnica.	3 informes presentados y aprobados por parte del Abogado contratado para asesorar al área de adquisiciones y contrataciones, así como a la secretaría técnica.	6 informes presentados y aprobados por parte del Abogado contratado para asesorar al área de adquisiciones y contrataciones, así como a la secretaría técnica.	100%

Actividades

Entre las actividades informadas se mencionan lo siguiente:

- Asesorías de procesos varios.
- Análisis jurídicos.
- Asesorías en el área de derecho administrativo a la máxima autoridad y a la comisión, así también a las principales direcciones de la institución.
- Seguimiento de aplicación y adecuación con disposiciones internas de la nueva ley regulatoria.
- Análisis de implementación de procesos.
- Análisis de legislación actual del SINAFOCAL y Decreto 5442/2016.
- Asesorías sobre contratos vigentes de la institución.
- Otros.

RESULTADO ESPERADO 4.3

8 Videos y 44 cápsulas, Programa de Capacitación Migrante – Tembi u Paraguay Rape

Resultado logrado (Fase 1)	Resultado logrado (Fase 2)	Resultado logrado TOTAL	% de logro
8 Videos y 44 cápsulas, Programa de Capacitación Migrante - Tembi u Paraguay Rape	-	8 Videos y 44 cápsulas desarrollados para el Programa de Capacitación Migrante – Tembi u Paraguay Rape	100%

Observación

El 100% de los resultados fueron logrados e informados en la Fase 1.

Actividades

En el informe se mencionan las siguientes actividades:

- Dirigir cada uno de los programas, definiendo planos, tomas, diseño de la iluminación, etc.
- Coordinar el plan de trabajo con los productores realizadores del programa.
- Coordinar con los camarógrafos, sonidistas, iluminadores, operadores de VTR y técnicos de monitoreo y control, las transmisiones en directo y en diferido en el estudio, para garantizar la calidad de los programas que dirige.
- Grabación y realización de programas de TV.

RESULTADO ESPERADO 4.4

200 publicaciones (posteos) en redes sociales, 100 flyers, 20 materiales audiovisuales y 10 transmisiones en vivo.

Resultado logrado (Fase 1)	Resultado logrado (Fase 2)	Resultado logrado TOTAL	% de logro
-225 publicaciones (posteos) en redes sociales. -78 flyers -15 materiales audiovisuales -8 transmisiones en vivo	-23 flyers -9 materiales audiovisuales -3 transmisiones en vivo	-225 publicaciones en redes sociales -101 flyers -24 materiales audiovisuales -11 transmisiones en vivo	108%

Observaciones

Teniendo en cuenta los informes de los consultores se ha podido verificar, contabilizar y clasificar los resultados mencionados que superan la meta establecida.

ANEXOS

Se adjunta en el Anexo Componente 4 lo siguiente:

- *Ejemplos de informe del talento humano contratado para apoyo logístico al REIFOCAL*
- *Informe y evidencia gráfica (Captura de pantalla) de 8 videos y 44 cápsulas para el Programa Capacitación Migrante – Tembi u Paraguay Rape.*
- *Ejemplo de informe sobre elaboración de flyers, materiales audiovisuales, transmisiones en vivo y publicaciones (posteos) en redes sociales.*
- *Ejemplo de informe por parte del Abogado contratado para asesorar al área de adquisiciones y contrataciones, así como a la secretaría técnica.*

COMPONENTE 5

APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA EL REGISTRO DE EMPRENDEDORES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE EMPRENDEDORES (CEE), A FIN FORMALIZARLAS A TRAVÉS DE UN PROCESO DIGITAL.

COMPONENTE 5

RESULTADO ESPERADO 5.1

8 asesoramientos y atenciones a Mipymes.

Resultado logrado (Fase 1)	Resultado logrado (Fase 2)	Resultado logrado TOTAL	% de logro
8 asesoramientos y atenciones a Mipymes.	-	8 asesoramientos y atenciones realizadas a Mipymes	100%

Observación:

- Los usuarios reportados en informes fueron verificados por llamadas telefónicas.
- Se ha logrado cumplir el 100% del resultado esperado en la primera fase.

RESULTADO ESPERADO 5.2

1 estudio sobre las principales barreras que enfrentan las MIPYMES y Emprendedores en Paraguay.

Resultado logrado (Fase 1)	Resultado logrado (Fase 2)	Resultado logrado TOTAL	% de logro
-Publicación/Llamado de la consultoría -Contratación del consultor -Entrega del producto 1 de los 3 establecidos en los TDR. -Se tiene previsto que el consultor haga entrega del informe final del estudio en la fase 2 según Plan de Trabajo.	-Entrega de los productos 2 y 3 establecidos en los TDR.	1 estudio realizado sobre las principales barreras que enfrentan las MIPYMES y Emprendedores en Paraguay.	100%

RESULTADO ESPERADO 5.3

1 plataforma sociotécnica implementada para la inserción laboral de egresados

Resultado logrado (Fase 1)	Resultado logrado (Fase 2)	Resultado logrado TOTAL	% de logro
-Publicación/Llamado de la consultoría -Contratación de la consultora -Entrega del producto 1 de los 4 establecidos en los TDR.	-Entrega de productos 2, 3 y 4 de la consultoría según lo establecido en los TDR.	1 plataforma sociotécnica (mapa interactivo) implementado y funcionando para la inserción laboral de egresados.	100%

ANEXOS

Se adjunta en el Anexo Componente 5 lo siguiente:

- *Ejemplo de informe sobre asesoramiento y atenciones realizadas a Mipymes.*
- *Producto final N°3 de la consultoría “Estudio sobre las principales barreras que enfrentan las MIPYMES y Emprendedores en Paraguay”.*
- *Producto final N°4 de la consultoría “Plataforma sociotécnica implementada para la inserción laboral de egresados”*

ANEXOS

ANEXO

COMPONENTE 1

- *Tablas descriptivas de los kits entregados*
- *Ejemplos de actas de beneficiarios/as que aprobaron los cursos y recibieron kits.*
- *Planillas de beneficiarios/as que aprobaron los cursos y recibieron certificados.*

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS KITS ENTREGADOS

Cursos "Habilidades en Ventas y Atención al Cliente" (Fase 1)

Equipos y materiales	Características Técnicas Mínimas	Cantidad (por participante)
Laptop	Pantalla de 11", Procesador Intel N4000, Disco Duro de 120 Gb, 4 Gb de Memoria RAM, puerto HDMI, Bluetooth, WiFi, puerto USB, Web Cam, micrófono, Windows 10, con paquete de Office	1
Pen drive	16 Gb	1
Mochila o Maletín	porta laptop (para la laptop a ser entregada), con logos impresos del MTESS - SINAFOCAL	1

Curso "Carnicero" (Fase 1)

Equipos y Materiales	Características técnicas	Cantidad
Kit de Cuchillos Tipo 1	Cuchillos para acuchillado: juego de 6 cuchillos para cortes, despostes y faenado	1
Afilador tipo 1	Afilador de Cuchillos de acero (chaira)	1
Tabla	Tabla de Picar Carnes	1
Funda	Funda o cinturón para mantener los cuchillos y elementos	1
Delantal	Delantal de faena	1
Botas	Botas de Faena	1
Guantes	Guantes de corte o desposte	1
Sierra	Sierra para carne (manual)	1
Cuchilla	Cuchilla faenadora	1
Ganchos	Ganchos de desangrado (vertical) para cortes	5
Bandeja tipo 1	Bandeja para recoger la sangre	2
Bandeja tipo 2	Bandeja o tarja de lavado (para tripas)	2
Termómetro	Termómetro que marque hasta 70°C	1

Curso “Panadería y Confitería” (Fase 1)

Denominación	Características	Cantidad por Beneficiario Egresado.
Vaso medidor	De plástico 500ml y 1lts	1 unidad cada medida
Juego de moldes en varios tamaños	De aluminio o galvanizado	1 juego de 3 piezas
Juegos de espátula.	De goma	1 unidad
Pinceles	De silicona para panadería	1 unidad
Juego de bolsas plásticos	en diferentes tamaños.	1 juego de 3 piezas
Manga para decorar/picos	De tela o plástico	1 unidad
Batidor resistente	De alambre manual.	1 unidad
Palote	Para amasar de madera.	1 unidad
Manopla	De tela	2 unidades
Fuentes de varios tamaños apto para horno.	Porcelana, vidrio o aluminio diferentes tamaños	2 unidades
Trapos de Cocina	100% algodón	2 unidades

Curso “Ensamblador de equipos eléctricos y electrónicos” (Fase 2)

Denominación	Características	Cantidad por Beneficiario Egresado
Casco	color azul, dieléctrico	1
Zapatón	cuero, con plantilla de goma aislante. punta acero. medida de acuerdo al egresado	1
Kit de herramientas	1 buscapolo, 1 destornillador cruz, 1 destornillador plano, 1 pinza pela cable, 1 pinza de corte, 1 pinza universal	1

Curso “Habilidades en ventas” (Fase 2)

Equipos y materiales	Características Técnicas Mínimas	Cantidad
Laptop	Pantalla de 11", Procesador Intel N4000, Disco Duro de 120 Gb, 4 Gb de Memoria RAM, puerto HDMI, <u>Bluetooth</u> , <u>WiFi</u> , puerto USB, Web Cam, micrófono, Windows 10, con paquete de Office	23
Paquete <u>de office</u>		23
Pen drive	16 Gb	23
Mochila o Maletín	porta laptop (para la laptop a ser entregada), con logos impresos del MTESS - SINAFOCAL	1

ANEXO

COMPONENTE 2

- *Ejemplos “Actas de entrega de capital semilla”*
- *Ejemplos “Planillas de entrega de certificados”*
- *Planillas de beneficiarios/as que aprobaron el proceso del componente 2.*

ANEXO

COMPONENTE 3

- *Cuadro “Detalle de cursos y cantidad de supervisiones realizadas”*

FASE 1

N°	CURSOS N° Nac.	TOTAL DE INSTRUMENTOS APLICADOS
1	41312	2
2	41703	2
3	42126	2
4	42180	2
5	42393	2
6	42394	2
7	42396	2
8	42447	2
9	42546	2
10	42916	2
11	42923	2
12	43032	2
13	43048	2
14	43052	2
15	43961	2
16	41316	2
17	41759	2
18	41276	2
19	Item1 albañería	1
20	item2 electricidad	1
21	Item3 Fontanería	1
22	42681	2
23	42631	2
24	42750	2
25	40765	2
26	42693	2
27	44104	2
28	42989	2
29	42010	2
30	42638	2
31	41907	2
32	41633	2
33	41632	2
34	41612	2
35	41611	2
36	42727	2
37	42749	2
38	42579	2
39	43641	2
40	42431	2
41	42226	2

42	42703	2
43	43901	2
44	43643	2
45	43946	2
46	43825	2
47	43945	2
48	44174	2
49	43153	2
50	44749	2
51	44478	2
52	44266	2
53	44247	2
	53 CURSOS	103 Total de instrumentos aplicados

FASE 2

N°	TOTAL DE INSTRUMENTOS APLICADOS	Convenio	CURSOS N° Nac.
1	2	Escuela técnica salesiana Don Bosco	Refrigeración industrial
2	2	Escuela técnica salesiana Don Bosco	Aire acondicionado
3	2	ODES	Corte y confección (ítem 1)
4	2	SINAFOCAL/AMORMAR	Elaboración y comercialización de Alimentos (ítem 1)
5	2	SINAFOCAL/AMORMAR	Elaboración y comercialización de Alimentos (ítem 2)
6	2	AMORMAR	Panadería y confitería (ítem 5)
7	2	AFUNDEP	Elaboración y comercialización de Alimentos (ítem 4)
8	2	Escuela técnica salesiana don bosco	Inyección electronica

9	2	Escuela técnica salesiana don bosco	Soldadura y herrería
10	2	ODES	Corte y confección Itá (ítem 2)
11	2	AMORMAR	Elaboración y comercialización de alimentos (ítem 4)
12	2	SINAFOCAL/AMORMAR	Panadería y confitería (ítem 6)
13	2	AMORMAR	Panadería y confitería (ítem 7)
14	2	SINAFOCAL/AFUNDEP	Panadería y confitería (ítem 6)
15	2	REIFOCAL	Itinerario Formativa del Instructor Nivel I
16	3	Fundación Jo'se Cardijn	Atención al cliente ítem 5, T.Tarde
17	3	Fundación Jo'se Cardijn	Operación de caja comercial, ítem 7, T. Noche
18	2	ADEPY	Panadería y confitería ítem 7 ITA
19	2	ADEPY	Panadería y confitería (ítem 8)
20	2	ADEPY	Cocina y repostería (ítem 9)
21	2	REIFOCAL	Itinerario formativa del instructor Nivel II
22	2	AFUNDEP	Elaboración y comercialización de alimentos (ítem 3) Areguá
23	3	Fundación José Cardijn	Operador básico de computadoras (ítem 8) T.Tarde
24	3	Fundación José Cardijn	Habilidades en ventas (ítem 3) T.Noche
25	3	Fundación José Cardijn	Operador básico de camputadoras, (ítem 9) T.Tarde
26	2	ADEPY	Elaboración y comercialización de alimentos (ítem 3) Villeta
27	2	ADEPY	Elaboración y comercialización de alimentos (ítem 4) San Lorenzo
28	2	ADEPY	Panadería y confitería ítem 5 lambaré
29	2	AFUNDEP	Elaboración y comercialización de alimentos T.T (ítem 1)

30	2	AFUNDEP	Elaboración y comercialización de alimentos T.N (ítem 2)
31	2	Escuela técnica salesiana	Motores nafteros y diésel (ítem 1) T.T.
32	2	Escuela técnica salesiana	Electrónica básica (ítem 4)
33	3	ODES	Habilidades en venta (ítem 5) T.N
34	3	ODES	Atención al cliente (ítem 6) T.T
35	2	AFUNDEP	Panadería y repostería (ítem 8) T.N
36	2	AFUNDEP	Cocina y repostería (ítem 9)
37	3	Fundación José Cardijn	Atención al cliente (ítem 4) T.T
38	3	Fundación José Cardijn	Operador de caja comercial (ítem 6)
39	2	ADEPY	Cocina y repostería (ítem 10) mariano
40	2	ADEPY	Panadería y confitería (ítem 6) mariano
41	2	AFUNDEP	Panadería y confitería (ítem 7)
42	2	Escuela técnica salesiana	Diseño gráfico
43	2	Escuela técnica salesiana	Manejo de Cne
44	3	ODES	Habilidades en venta (ítem 4) T.T
45	2	AFUNDEP	Cocina y repostería ítem 10
46	3	Fundación José Cardijn	Habilidades en ventas (ítem 1) T.M
47	3	Fundación José Cardijn	Habilidades en ventas (ítem 2) T.N
48	2	ADEPY	Elaboración y comercialización de alimentos (ítem 1) mariano
49	2	ADEPY	Elaboración y comercialización de alimentos (ítem 2) mariano
50	2	AFUNDEP	Panadería y confitería (ítem 5) T.T
	112	TOTAL DE INSTRUMENTOS APLICADOS	

ANEXO

COMPONENTE 4

- *Ejemplo de informe del talento humano contratado para apoyo logístico al REIFOCAL*
- *Informe y evidencia gráfica (Captura de pantalla) de 8 videos y 44 cápsulas para el Programa Capacitación Migrante – Tembi u Paraguay Rape.*
- *Ejemplo de informe sobre elaboración de flyers, materiales audiovisuales, transmisiones en vivo y publicaciones (posteos) en redes sociales.*
- *Ejemplo de informe por parte del Abogado contratado para asesorar al área de adquisiciones y contrataciones, así como a la secretaría técnica.*

Abrir ▾ Compartir Copiar vínculo Descargar ... clase 1.mp4 1 / 8



Configuración de vídeo
Acerca del vídeo
Comentarios
Ayuda ?

01:58 / 56:12

Detailed description: This is a video player interface for a file named 'clase 1.mp4'. The video content shows a female chef wearing a white toque and a dark blue chef's jacket with 'SNPP' and 'Eugenia Aquino' on it. She is standing behind a table covered with a green cloth, which is laden with various ingredients and prepared items. There are bowls of flour, eggs, bread, and other kitchen items. The background is a clean, modern kitchen with a refrigerator and shelves.

Abrir ▾ Compartir Copiar vínculo Descargar ... clase 2.mp4 2 / 8



Configuración de vídeo
Acerca del vídeo
Comentarios
Ayuda ?

Reproducir (Alt + K)

Profesora María Eugenia Aquino
Directora Escuela de Gastronomía SNPP

00:20 / 47:34

Detailed description: This is a video player interface for a file named 'clase 2.mp4'. The video content shows the same female chef from the first video, now standing in a different part of the kitchen. She is wearing the same uniform. Behind her is a metal shelving unit with various kitchenware, including pots, pans, and containers. The video player includes a play button, volume control, and a progress bar showing 00:20 / 47:34. A text overlay at the bottom of the video identifies her as 'Profesora María Eugenia Aquino, Directora Escuela de Gastronomía SNPP'.

Abrir ▾ Compartir Copiar vínculo Descargar ... clase 3.mp4 3 / 8



Configuración de vídeo
Acerca del vídeo
Comentarios
Ayuda ?

00:40 / 47:13

Abrir ▾ Compartir Copiar vínculo Descargar ... clase 4.mp4 4 / 8



Configuración de vídeo
Acerca del vídeo
Comentarios
Ayuda ?

0:00:47 / 1:09:25

Abrir ▾ Compartir Copiar vínculo Descargar ... clase 5.mp4 5 / 8

Configuración de vídeo
Acerca del vídeo
Comentarios
Ayuda

01:11 / 51:38

Abrir ▾ Compartir Copiar vínculo Descargar ... clase 6.mp4 6 / 8

Configuración de vídeo
Acerca del vídeo
Comentarios
Ayuda

03:26 / 48:47

Abrir ▾ Compartir Copiar vínculo Descargar ... clase 7.mp4 7/8



Configuración de vídeo
Acerca del vídeo
Comentarios
Ayuda ?

00:46 / 52:20

Abrir ▾ Compartir Copiar vínculo Descargar ... clase 8.mp4 8/8



Configuración de vídeo
Acerca del vídeo
Comentarios
Ayuda ?

00:36 / 46:54

... > Componente 4 > R 4.5 Videos > Gastronomía Paraguaya SINAFOCAL > 3-CÁPSULAS > CLASE 1 




... > Componente 4 > R 4.5 Videos > Gastronomía Paraguaya SINAFOCAL > 3-CÁPSULAS > CLASE 2 





... > Componente 4 > R 4.5 Videos > Gastronomía Paraguaya SINAFOCAL > 3-CÁPSULAS > CLASE 3 



... > Componente 4 > R 4.5 Videos > Gastronomía Paraguaya SINAFOCAL > 3-CÁPSULAS > CLASE 4 



... > Componente 4 > R 4.5 Videos > Gastronomía Paraguaya SINAFOCAL > 3-CÁPSULAS > CLASE 5 





... > Componente 4 > R 4.5 Videos > Gastronomía Paraguaya SINAFOCAL > 3-CÁPSULAS > CLASE 6 



... > Componente 4 > R 4.5 Videos > Gastronomía Paraguaya SINAFOCAL > 3-CÁPSULAS > CLASE 7 



... > Componente 4 > R 4.5 Videos > Gastronomía Paraguaya SINAFOCAL > 3-CÁPSULAS > CLASE 8 



ANEXO

COMPONENTE 5

- *Ejemplo de informe sobre asesoramiento y atenciones realizadas a Mipymes.*
- *Producto final N°3 de la consultoría “Estudio sobre las principales barreras que enfrentan las MIPYMES y Emprendedores en Paraguay”.*
- *Producto final N°4 de la consultoría “Plataforma sociotécnica implementada para la inserción laboral de egresados”*